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Förord 
Naturplan för Örebro kommun antogs av kommunfullmäktige den 29 januari 2014. 

Naturplanen innehåller mål, prioriterade åtgärder och ställningstaganden för 
kommunens arbete med värden kopplade till grönmiljöer. Stort fokus ligger på arbetet 
med naturvård och friluftsliv, vilket har starka kopplingar till områden som folkhälsa, 
fritid, turism och näringsliv samt stadsutveckling. I kommuner som genomfört 
undersökningar vad medborgarna värdesätter mest när det gäller kommunens 
utveckling, så brukar tillgång till attraktiva grönområden lyftas som en av de allra 
viktigaste frågorna. Arbetet utifrån Naturplanen är därmed en viktig del i arbetet för att 
nå visionen Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. 

Mål och åtgärder i Naturplanen har följts upp och denna rapport sammanfattar viktiga 
resultat som har nåtts under 2014. Rapporten innehåller även en analys av hur vi ligger 
till jämfört med naturplanens tidsplan och vilka utmaningar eller svårigheter som 
framgår i dagsläget. De två avsnitten i Naturplanen, Levande landskap och Människan i 
fokus, beskrivs och analyseras var för sig. 

Rapporten är producerad av enheten för hållbar utveckling vid kommunlednings­
kontoret och slutförd 12 mars 2015. Tjänstemän på berörda förvaltningar har 
konsulterats för fakta och bedömningar. 

Ansvarig för rapportens innehåll: Mimmi Beckman. 

Kvalitetsgranskning: Per Elvingson. 

Naturplan för Örebro kommun finns att tillgå på www.orebro.se 
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1. Sammanfattning av resultaten 

Majoriteten av målen i Naturplanen bedöms kunna nås i dagsläget. 

När det gäller naturvårdsarbetet i avsnittet Levande landskap är den sammanlagda 
bedömningen är att arbetet flyter på bra och med god fart. 

För avsnittet Människan i fokus ligger huvudfokus på åtgärderna snarare än målen. För 
många av åtgärderna ligger genomförande efter i tidsplanen jämfört med angiven tid i 
Naturplanen. Till viss del kan detta bero på att framtagningsprocessen för Naturplanen 
drog ut på tiden och att tid för måluppfyllelse och genomförande av åtgärder därmed 
inte korrigerades tillräckligt mycket. I andra fall handlar det om att åtgärderna inte har 
prioriterats och saknat resurser. 

Generellt sett flyter arbetet med utveckling av upplevelsevärden och målpunkter i 
reservaten och i upplevelselandskapen på bra och håller god fart. Ett antal åtgärder har 
även gjorts i parker och grönområden i Örebro stad under 2014. I Kilsbergen har ett 
flertal viktiga åtgärder genomförts som förbättrar tillgång till vandrings-, cykel- och 
skidleder, samt övernattningsmöjligheter. Detta utvecklingsarbete planeras fortsätta 
under kommande år. För Hjälmarlandskapet har en bra grund lagts i och med 
inventering av potentiella målpunkter och förhandlingar om kommunens förvärv av 
Björkön. Kommande år kan detta omsättas i konkreta insatser. För Våtmarkslandskapet 
har stora restaureringsinsatser gjorts i Kvismaren och utvecklingen av Oset och 
Rynningeviken fortsätter. 

I ljuset av detta är utmärkelsen till Årets Friluftskommun för tredje året i rad välförtjänt. 

Utifrån uppföljningen av mål och åtgärder i Naturplanen har ett antal förslag på 
åtgärder formulerats för att förbättra förutsättningarna för att nå målen och prioriterade 
åtgärder i Naturplanen. Dessa kan hanteras i kommande verksamhetsplanering och 
budgetdirektiv. 
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2. Utblick – biologisk mångfald under 2014 

Globala händelser och trender 
På den internationella arenan är FN-konventionen för biologisk mångfald central. Inom 
ramen för konventionen hålls årliga toppmöten på samma sätt som för klimatfrågan. 
Viktiga händelser under 2014 var att Nagoya-protokollet trädde i kraft med de så 
kallade Aichi-målen. Ett av de mest kända målen är att minst 17 % av världens 
landareal och 10 % av kuster och marina områden ska skyddas till 2020. Under 2014 
publicerades även FN:s lägesrapport Global Biodiversity Outlook 4. Där framhålls det 
att trots viktiga insatser så fortsätter den biologiska mångfalden att minska i världen 
och hoten mot ekosystem och arter ökar. Kostnaden av den årliga globala förlusten av 
ekosystemtjänster har beräknats uppgå till ca 50 miljarder euro (TEEB). Störst 
betydelse för minskningen av biologisk mångfald på global nivå har jordbruket. 
Hållbart brukande av jordbruksmark, förstärkning av ekosystemtjänster i landskapet, 
ändrade konsumtionsmönster och minskat matsvinn lyfts fram som viktiga 
fokusområden. 

Europeiska unionen 
EU har antagit en strategi för biologisk mångfald och en strategi för grön infrastruktur 
som anknyter till det internationella arbetet. Den europeiska strategin fokuserar bland 
annat på skydd av hotade arter och värdefulla områden genom artdirektiven och Natura 
2000-nätverket, ökat fokus på ekosystemtjänster och ett hållbart jord- och skogsbruk 
samt fiske. 

Nationellt 
Under 2014 lade regeringen fram en proposition om biologisk mångfald och en ny 
nationell strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster antogs av riksdagen. 
Det var den första propositionen inom området på 20 år, den tidigare propositionen var 
från 1993 efter toppmötet i Rio. Strategin består av de etappmål för biologisk 
mångfald, ekosystemtjänster och hållbar markanvändning som regeringen har bestämt. 
Strategin innehåller också insatser som ska bidra till att nå de svenska miljökvalitets ­
målen och generationsmålet samt FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald. 

Lokalt 
År 2014 utsågs Örebro kommun till Årets friluftskommun för tredje året i rad. Mycket 
arbete har utförts under året för att öka tillgängligheten och upplevelsevärdena i 
tätortsnära reservat och i upplevelselandskapen, särskilt i Kilsbergen med utbyggnad av 
skidspår och cykel- och vandringsleder. Strategiskt viktiga markförvärv har även 
förhandlats, som Björkön i Hjälmaren och Lockhyttan i Kilsbergen. Intensivt arbete har 
pågått under året för restaurering av natur- och kulturvärden i Ässkog i södra 
Markaskogen och för våtmarksrestaurering i Kvismaren. 

Under 2014 lämnades en ansökan in om att utse Oset och Rynningeviken till Ramsar­
område, som är en konvention med syfte att skydda de internationellt viktigaste 
våtmarkerna. Team stadsparken utsågs till årets Örebroare av tidningen NA. Detta pris 
var ytterligare ett i raden av utmärkelser som visar på att Örebro kommuns arbete med 
park-, natur- och rekreationsområden uppskattas och uppmärksammas. År 2010 var det 
Mats Rosenberg som blev vald till Årets Örebroare, år 2013 fick Mats Rosenberg även 
Världsnaturfondens naturvårdspris för arbetet med Oset och Rynningeviken. 2013 fick 
Ulf Andersson Skogsstyrelsens förtjänstmedalj för sina insatser inom svensk 
skogsvård. 
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3. Resultat 2014: uppföljning av mål & åtgärder 

Naturplanen är indelad i två avsnitt, Levande landskap och Människan i fokus. 

Levande landskap 
Avsnittet Levande landskap kan jämföras med en traditionell naturvårdsplan och har 
fyra fokusområden som är direkt kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. Det 
övergripande målet för avsnittet är: 

Arealen mark med höga naturvärden i kommunen ska öka. Till 2018 ska 500 hektar 
mark med höga naturvärden ha fått ett långsiktigt skydd genom reservatsbildning eller 
motsvarande, eller ha restaurerats för att återfå höga naturvärden. 

Målet omfattar mark som kommunen äger, förvaltar eller köper in, eller mark där 
kommunen tecknat avtal med privata markägare. Det övergripande målet är i sin tur 
indelat i delmål, där 400 hektar avser skydd av värdefulla områden, och 100 hektar 
avser restaureringsåtgärder för att marker ska återfå höga värden. Delmålen redovisas 
separat nedan. 

Under 2014 har ca 15 hektar mark skyddats eller restaurerats. Reservatet Ramshyttan 
har utökats med 1,5 ha, 3 hektar har restaurerats till skogsbete i Gårdsjötorp och 10 
hektar våtmark har restaurerats i reservatet Oset och Rynningeviken. 

Skenbart kan det därmed tyckas att endast blygsamma steg har tagits under året för att 
nå målet. Men under 2014 har flera viktiga markförvärv genomförts och flera 
restaureringsinsatser planeras eller har inletts. Bedömningen i dagsläget är därför att 
målet kan nås till 2018. Detta tas upp utförligare under de olika delmålen nedan. 

Skog 
Delmål: Minst 400 hektar mark med höga naturvärden har fått ett långsiktigt skydd till 
år 2018. (Främst skogsmark förväntas vara aktuellt för skydd, men även andra 
markslag kan ingå). 

Under 2014 har 1,5 hektar mark skyddats genom en utvidgning av naturreservatet 
Ramshyttan. 

Under 2014 har viktiga markförvärv förhandlats. Kommunen har förhandlat om att byta 
till sig Björkön i Hjälmaren, och har köpt in området Lockhyttan i Kilsbergen och stora 
arealer utmed Hjälmarens strand mellan Rynningeviken och Myrö. I samtliga dessa 
områden är reservatsbildning aktuellt i större eller mindre omfattning. Dessutom pågår 
arbete för utvidgning av Markaskogens naturreservat vid södra Markaskogen och 
Ässkog. 

Björkön har både höga naturvärden och ett strategiskt läge i Hjälmaren för att utveckla 
värden knutna till rekreation, friluftsliv och turism i Hjälmarlandskapet. Lockhyttan 
angränsar till Sveaskogs Ekopark i Kilsbergen och innehåller ett vackert äldre 
kulturlandskap med liknande kvaliteter som Garphyttans nationalpark. Vid Myrö finns 
ett variationsrikt eklandskap och strandskogar med höga naturvärden. Södra 
Markaskogen och Ässkog är ett stadsnära område med både värdefull naturskog och ett 
äldre småbrutet odlingslandskap som kan utvecklas till att bli ett nytt favoritområde för 
örebroarnas rekreation. 
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Översikt: skyddad natur i Örebro kommun som geografiskt område
 

I Örebro kommun som geografiskt område är ca 6 % av arealen avsatt för naturvårdsändamål. Knappt 3 
% är formellt skyddad som natur- eller kulturreservat, Natura 2000, biotopskyddsområde eller med 
naturvårdsavtal. Resten av arealen utgörs av skog som avsatts för naturvård även om den inte är skyddad 
enligt lag. En stor del av denna ligger i Sveaskogs Ekopark i Kilsbergen, och uppskattningsvis 5 % av den 
privata skogsmarken bör vara avsatt som ”frivilliga avsättningar”. Dessa är dock inte registrerade utan 
är något som markägare väljer själva. 

Andel mark i Örebro kommun och målsättningar för skydd 

Stapeln i grafen motsvarar Örebro kommuns totala landareal (avser den geografiska kommunen med 
knappt 140 000 hektar landareal). Kommunens som organisation äger ca 5500 hektar skogs- och 
jordbruksmark). Om man lokalt inom Örebro kommuns gränser skulle skydda 17 % av landarealen enligt 
de internationella Aichi-målen, skulle vi behöva nå upp till gränsen för det streckade fältet med ca 23 000 
hektar skyddad mark. De gröna fälten visar den areal som är skyddad i dagsläget. Det mörkgröna fältet i 
botten motsvarar den formellt skyddade marken, och det ljusgröna fältet kans anses vara informellt 
skyddad genom bland annat frivilliga avsättningar inom skogsbruket. Kommunorganisationens mål om att 
skydda 400 hektar till 2018 motsvarar knappt 0,3 % av den geografiska kommunens landareal och syns 
som en tunn svart linje. För att nå Aichi-målen lokalt inom Örebro kommun skulle det behövas att den 
totala arealen skyddad mark tredubblades jämfört med vad som är skyddat i dag (formellt och informellt). 



 

             
             

     
 

             

               
               

           
            

 

            
              

             

              
               
        

 
            

             
                

   

           
             

              
 

          
 

             
              

     

               
              

           
             

             
                
                   

              

            
              

              
          

                
            

Reservatsbildning är i regel ganska långsamma processer, men i och med de strategiska 
markförvärv som genomförts är bedömningen att målet om skydd av 400 hektar mark 
ska kunna nås till 2018. 

Delmål: Skogsbete är infört på minst 20 hektar som förvaltas av Örebro kommun. 

I det gamla bondesamhället gick boskap och betade i en stor del av skogsmarken. Betet 
ledde till glesare och mer varierade skogar där ett stort antal djur och växter fick 
livsutrymme. Idag betas nästan ingen skog, och restaurering av skogsbetesmark är 
därmed en åtgärd för att återskapa områden med både höga natur- och 
rekreationsvärden. 

Under 2014 har 3 hektar skogsbete restaurerats i Gårdsjötorp i Kilsbergen. Arbete 
pågår även för ca 4,5 hektar skogsbete i Lockhyttan och Hässelbyskogen. Under de två 
kommande åren är även större arealer i Latorp, Ässkog och Björkön aktuella. 

Bedömningen i dagsläget är därmed att målet kommer att kunna nås, men inte enligt 
den tidsplan som anges i Naturplanen. Enligt plan skulle målet vara nått år 2015, men 
det kommer tidigast att kunna nås år 2016. 

Odlingslandskap 
Delmål: Minst 30 hektar ängs- och naturbetesmark är restaurerade till år 2016. 

Ogödslade betesmarker och ängar har i regel en mycket hög biologisk mångfald. Under 
de senaste 150 åren har ca 95 % av naturbetesmarkerna och 99 % av ängarna försvunnit 
i Sverige. 

Under 2014 har ca 5 hektar betesmark restaurerats i naturreservatet Vinteråsen. 
Restaurering av betesmarker och ängar pågår även i Latorp, och under de kommande 
åren kommer fler områden att vara aktuella för åtgärder ibland annat Lockhyttan och på 
Björkön. 

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att kunna nås. 

Delmål: Minst 1000 värdefulla träd har frihuggits inom Örebro kommun till år 2018. 
Målet omfattar träd som står på kommunal mark eller träd på privat mark som 
frihuggs genom insatser från kommunen. 

Många växter och djur är beroende av gamla och ihåliga träd. Det handlar om fåglar, 
fladdermöss, många olika insekter, mossor, lavar och svampar. I takt med att de gamla 
träden har försvunnit från landskapet så har den biologiska mångfalden minskat 
markant och många arter hotas av utrotning. Ur ett europeiskt perspektiv finns det 
fortfarande jämförelsevis många äldre träd kvar i Sverige, vilket innebär ett ansvar för 
att bevara ett flertal europeiska arter. Gamla träd behöver i regel stå fritt, om det växer 
upp unga träd runt om så skuggas de gamla träden ut och dör. Det tar minst 100 år för 
ett träd att bli gammalt, för ekar krävs uppemot 300 år eller mer. 

Under 2014 har ett 60-tal värdefulla träd frihuggits. Under året har Skogsstyrelsen 
sammanställt en rapport med ca 1100 träd i Örebro kommun som har inventerats och 
märkts ut på karta. Innan jul lämnades även en ansökan in till länsstyrelsen om 
naturvårdsbidrag för frihuggningsinsatser. Besked om eventuellt bidrag fås i mars. 

Bedömningen i dagsläget är att det krävs högre fart och fler insatser för att målet ska 
kunna nås till 2018. Under 2015 behöver planering tas fram gemensamt från 
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naturvårdsenheten, parkenheten och Vuxam (arbetslagen) som drar upp ramar för vilka 
träd som i första hand är aktuella för insatser och en grov planering för åtgärder under 
kommande år. 

Våtmarker och vatten 

Delmål: Minst 30 hektar våtmark har restaurerats eller nyskapats till år 2018. 

I Örebro kommun fanns förr stora våtmarksområden, men de flesta har dikats ut eller 
försvunnit vid sjösänkningen av Hjälmaren. Våtmarker har viktiga funktioner i 
landskapet, de fungerar som vattenreservoarer som minskar risk för översvämningar 
och som naturliga reningsverk, som bland annat kan bidra till minskad övergödning. 
Dessutom är de viktiga livsmiljöer för växter, fiskar, insekter och groddjur. 

Under 2014 har en ny våtmark på 10 hektar restaurerats i naturreservatet Oset och 
Rynningeviken som den sista etappen enligt skötselplanen. En LOVA-ansökan har 
lämnats in till Länsstyrelsen om bidrag för att restaurera ca 1 hektar våtmark i Östra 
Karlslund. Vissa restaureringsåtgärder kan bli aktuella på den nyförvärvade marken vid 
Myrö under kommande år. 

Bedömningen i dagsläget är att målet är möjligt att nå till 2018. 

Delmål: Minst 20 småvatten har anlagts för ökad biologisk mångfald eller 
vattenrening till år 2018. 

Allt liv behöver vatten. Modernt jord- och skogsbruk med systematisk torrläggning av 
mark för ökad produktion minskar därför förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Under 2014 har en mindre damm för groddjur anlagts i Södra Markaskogen/Ässkog. 

Bedömningen i dagsläget är att farten måste öka för att målet ska kunna nås. Under 
hösten 2015 kommer arbetsresurser efter avslutad föräldraledighet att frigöras på 
naturvårdsenheten. Denna resurs är tänkt att arbeta med åtgärder knutna till vatten. 
Planering och genomförande av åtgärder förväntas därmed kunna komma igång under 
andra halvan av 2015. 

Delmål: Minst 10 vandringshinder är åtgärdade i Örebro kommun till år 2018. 

Vandringshinder som dammar och vägtrummor skapar barriärer i vattendrag och 
hindrar fiskar och groddjur från att förflytta sig. Det förhindrar spridning och ökar 
sårbarheten för många arter. 

Målet om vandringshinder är gemensam för Vattenplanen och Naturplanen. Framför 
allt är det mindre vandringshinder som vägtrummor i Kilsbergen som är aktuella. 
Åtgärder för att nå målet har inte påbörjats, och bedömningen i dagsläget är därför att 
farten behöver ökas för att målet ska kunna nås. Som nämnt ovan kommer 
arbetsresurser frigöras på naturvårdsenheten under hösten 2015. 
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Samverkan 
Utöver åtgärder som är direkt kopplade till delmålen så finns det flera prioriterade 
åtgärder under Levande landskap som handlar om samverkan med externa aktörer. 
Dessa är: 

•	 Delta i samverkansprojekt runt Hjälmarens lövskogar. 

•	 Samarbete med Sveaskog runt utvecklingen av natur- och rekreationsvärden i 
Ekopark Kilsbergen. 

•	 Järleån: skydd och skötsel av Ervallaängarnas översvämningslandskap samt 
utveckling av natur- och rekreationsvärden knutna till Järleån i samverkan med 
Nora kommun och Länsstyrelsen. 

•	 Kvismaren: utveckling av vattenrening, biologisk mångfald och
 
rekreationsvärden.
 

•	 Tysslingen: utveckling av vattenrening, biologisk mångfald och
 
rekreationsvärden.
 

•	 Delta i och initiera restaureringsprojekt för vattenmiljöer i samverkan med 
Länsstyrelsen eller verksamhetsutövare. 

När det gäller Hjälmarens lövskogar så är det ett projekt som drivs tillsammans med 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, andra kommuner utmed Hjälmaren samt med privata 
markägare. Under 2014 har ett flertal fältdagar ordnats där markägare och myndigheter 
tillsammans diskuterat hur produktions- och naturvärden kan gynnas genom skogsbruk 
med ökat fokus på lövträd. Nästa steg är att ta fram en praktisk handledning i 
lövskogsbruk. 

När det gäller Ekoparken i Kilsbergen har kommunen och Sveaskog ett nära samarbete. 
Under 2014 har satsningar genomförts för att utveckla tillgängligheten med bland annat 
nya cykel- och vandringsleder och olika rastpunkter. 

Någon samverkan runt utveckling av rekreationsvärden och skydd av mark med höga 
naturvärden i anslutning till Järleån har inte genomförts under 2014. Planering för hur 
denna fråga ska hanteras behöver göras framöver. 

I Kvismaren avslutas nu Sveriges för närvarande största projekt för 
våtmarksrestaurering. Kvismaren är ett statligt naturreservat men det förvaltas av 
Örebro kommun och kommunen har en viktig roll som rådgivare och utförare av 
skötsel och åtgärder, även om dessa finansieras av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 
Under 2014 har ca 130 hektar våtmarker restaurerats i Kvismaren. De omfattande 
restaureringsåtgärder som pågått under flera års tid är därmed i stort sett slutförda. 
Framöver hoppas kommunen att Länsstyrelsen även vill satsa på utvecklingen av 
anläggningar som ökar tillgängligheten och rekreationsvärdena i området. 

I Tysslingen leder Länsstyrelsen samverkansarbetet med alla berörda aktörer. Örebro 
kommun ansvarar för drift av regleringsanordningar och under 2014 har bland annat 
förbättringsåtgärder gjorts för befintliga vallar. 
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När det gäller restaureringsprojekt i vatten så gäller det som nämnts ovan, att 
arbetsresurser för att jobba med vattenrelaterade frågor kommer att frigöras under 
hösten 2015. 

Summa summarum så flyter arbetet i flertalet av samverkansprojekten på och håller 
god fart. De vattenrelaterade åtgärderna förväntas komma igång under 2015, men för 
samverkan runt Järleån behövs mer arbete. Denna fråga ligger vilande i dagsläget. 

Samlad bedömning av Levande landskap 
Av totalt 15 prioriterade åtgärder som tas upp under Levande landskap är 2 slutförda, 9 
påbörjade och 4 ej påbörjade. 

Den sammanlagda bedömningen är att arbetet flyter på bra och med god fart. 
Bedömningen är att målen om skydd och restaurering av värdefulla områden i skog och 
odlingslandskapet kommer att kunna nås. Och även målen som rör våtmarker bör 
kunna nås. 

För mål och åtgärder kopplade till vattenmiljöer så har inte mycket gjorts ännu, men 
detta arbete förväntas komma igång under andra halvan av 2015. 

När det gäller frihuggning av värdefulla träd behöver farten också öka för att målet ska 
kunna nås. 
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Människan i fokus 
Det andra avsnittet i Naturplanen kallas Människan i fokus och har fem fokusområden: 

•	 Attraktiv stad – som handlar om fysisk planering och utveckling av 
kommunens underlag och verktyg för att jobba med grönstruktur och gröna 
värden. 

•	 Aktiv fritid – som handlar om åtgärder för att förbättra tillgängligheten och 
upplevelsevärdena i vardagslandskapet – i parker, gröna stråk och de 
tätortsnära reservaten och rekreationsområdena. 

•	 Barnens grönmiljöer – som handlar om att förbättra barns tillgång till
 
utemiljöer med hög kvalitet.
 

•	 Upplevelselandskap – som handlar om att utveckla tillgänglighet och
 
upplevelsevärden i Naturplanens prioriterade landskap: Kilsbergen,
 
Hjälmarlandskapet, Våtmarkslandskapen och Järleån.
 

•	 Porten ut – som handlar om särskilda åtgärder som skapar förutsättningar för 
att fler ska komma ut och nyttja attraktiva natur- och rekreationsområden. 

Människan i fokus innehåller inte lika många mål som Levande landskap eftersom det 
var svårt att formulera uppföljningsbara mål som handlar om förbättra tillgänglighet 
och öka olika områdens attraktivitet och kvalitet. För dessa frågor ligger ett större fokus 
på åtgärderna och genomförande av olika riktade insatser. Redovisningen av resultaten 
för detta avsnitt har därför ett annorlunda upplägg jämfört med Levande landskap. 
Målen kommenteras översiktligt och åtgärderna för de olika avsnitten presenteras och 
bedöms utifrån om de har god fart, om de är påbörjade, eller om de inte påbörjats. I 
bilagan sist i rapporten ligger samma tabeller med åtgärderna, men här med utförligare 
kommentarer till vad som gjorts under året och hur arbetet med de olika åtgärderna 
ligger till. 

Det övergripande målet för Människan i fokus är: 

Möjligheterna att uppleva och nyttja grön- och naturmiljöer i kommunen ska 
förbättras, både för medborgare och besökare. 

De uppföljningsindikatorer som anges för målet är: 

•	 Antalet invånare som har ett grönområde med sociala kvaliteter inom 300 
meter 

•	 Areal parkyta per invånare, totalt och uppdelat på stadsdelar. 

•	 Andel invånare som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 

•	 Andel invånare med en stillasittande fritid 

•	 Besöksräknare i utvalda grön- och naturområden. 

När det gäller indikatorerna för tillgång till park- och grönområden genomfördes en 
stor GIS-analys för Örebro stad under 2013. Resultaten från denna analys finns 
sammanställda i en separat rapport. 

Analysen visar att 97 % av de boende i Örebro stad bor inom 300 meter från närmsta 
grönområde (när alla kategorier av grönområden som ingår i analysen räknas med) och 
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88 % bor inom 200 meter från närmsta grönområde. Områden där de boende har längre 
avstånd till grönområden finns till exempel i de norra och södra delarna av centrala 
Örebro, i östra Vivalla och några villaområden. Med tanke på att endast offentligt 
förvaltade grönytor var med i analysen, så måste slutsatsen vara att tillgången till någon 
form av grönyta inom 200-300 meter är mycket stor i Örebro stad. Det innebär dock 
inte per automatik att den upplevda tillgången är lika hög. Kvaliteten på grönytor och 
vad de har för upplevelsevärden är avgörande för i vilken utsträckning de används. 
Olika människor och målgrupper värdesätter också olika kvaliteter olika mycket. 

I GIS-analysen ingår även areal parkyta per invånare i olika stadsdelar. Parkmarken 
delades här in i intensivt skött mark (som gräsmattor, lekplatser och andra anlagda 
miljöer) och extensivt skött parkmark (som skog och högvuxna gräsmarker där 
vegetationen slås av en eller ett par gånger om året). Arealen parkmark varierar mycket 
stort mellan olika stadsdelar, där det övergripande mönstret är att de centrala delarna av 
Örebro stad (utom centrala Öster) har stora befolkningar, men små arealer parkmark 
(små både sett till totalareal men också att de enskilda områdena är små till ytan) och 
överlag intensivt skött park med få naturinslag. Ytterområden i Örebro stad har 
betydligt större arealer parkmark och denna är överlag extensivt skött. 

Andel invånare som är fysiskt aktiva eller har en stillasittande fritid mäts genom 
nationella och lokala folkhälsoenkäter. Under 2014 kom nya data för Örebro kommun 
som kan jämföras med resultaten för den senaste mätningen år 2009. Resultaten för 
2014 visar på att fler personer i kommunen har en stillasittande fritid jämfört med år 
2009, samt att färre personer är fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, men 
resultaten från 2009 hade en stor osäkerhetsmarginal vilket gör att det är svårt att säga 
om skillnaderna är statistiskt säkerställda. Ungefär var tredje Örebroare är fysiskt 
inaktiv och rör sig mindre än 30 minuter om dagen, enligt enkäten. 

Besöksräknare kan vara ett effektivt sätt att mäta hur attraktivt ett område eller en 
anläggning är. Besöksräknarna registrerar förbipasserande människor på utvalda 
platser. Under 2014 har räknare varit uppsatta vid två platser i naturreservatet Oset-
Rynningeviken, vid Svartåbron och Rynningebron, samt vid naturreservaten Sommarro 
respektive Kränglan. Med hjälp av besöksräknarna vet vi att Oset och Rynningeviken 
hade ca en halv miljon besökare under 2014 och att Sommarro och Kränglan hade ca 
130 000 besökare. Besöksräknare har också varit uppsatta i flera centrala motionsspår 
och i skidspår i Kilsbergen. 

12 



 

    
           

                 

            
        

 

      

           
    

    
     

 

      
  

  
  

 

     
    

   
   

    
   

 
 

     
 

     
  

 

     
    

    
 

 
 

    
  

 

    

 

  
         

          
          

             
          

               
           

        
 

          
           
           

      

            
           

                  
             

Attraktiv stad och kommun 
Delmål: Andelen medborgare som är mycket nöjda med tillgången till parker, 
grönområden och natur ska öka från 63 % år 2011 till minst 75 % år 2018. 

Mätning sker vartannat år genom Nöjd Medborgar Index. Ingen mätning gjordes under 
2014, men enkäten skickas ut under våren 2015. 

Åtgärder 

Status Prioriterad åtgärd Ansvar Uppfyllt Kommentar 

Påbörjat Ta fram en parkstrategi. TN 2014 Startades hösten 2014. 
Arbetet fortsätter under 2015. 

Påbörjat Öka tillgängligheten längs 
vattendragen i Örebro stad. 

PNS 2018 Under 2014: Löpande arbete 
inom Åstaden. 

Påbörjat Uppdatera 
planeringsunderlagen för 
grönstrukturen. 

PNS 2014 Påbörjat under hösten. 
Arbetet fortsätter under 2015. 

Påbörjat Integrera ekosystemtjänster 
och klimatanpassning i 
arbete med nya strategier 
och handlingsplaner. 

PNS Fort­
löpande 

Påbörjat under 2014, i liten 
skala. 

Påbörjat Ta fram förslag på 
kompensationsmodell i 
planprocessen. 

BN 2014 Påbörjades under 2013, 
arbetet var vilande under 
2014. Kan fortsätta under 
2015. 

Ej 
påbörjat 

Ta fram förslag på 
grönytefaktor i 
planprocessen. 

BN 2015 Ej påbörjat. 

Aktiv fritid 
Delmål: Alla kommunala natur- och kulturreservat uppfyller grundmål för 
tillgänglighet och målpunkter enligt antagna skötselplaner. Inom varje reservat finns 
minst en målpunkt som är tillgänglig för personer med rörelsenedsättning. 

Grundmålen för tillgänglighet och målpunkter innebär att det i varje reservat ska finnas 
de anläggningar som är beslutade i skötselplanerna, som informationstavlor, rastplatser, 
stigar med mera. Under 2014 har arbete för att nå dessa mål för tillgänglighet fortsatt, 
men en uppföljning och avstämning gentemot skötselplanerna har inte gjorts. Denna 
uppföljning är dock inplanerad för år 2015. 

Delmål: Antalet invånare i kommunens tätorter som når anläggningar för 
vardagsmotion och rekreation inom 300 meter ska öka. (Med anläggningar för 
vardagsmotion och rekreation avses stig, gång- eller cykelväg i grön miljö, 
motionsspår eller yta avsedd för spontanidrott). 

I GIS-analysen som nämnts ovan ingick analyser om tillgång till olika aktivitetsytor, 
framför allt utifrån målgruppen barn och ungdomar. Det genomsnittliga avståndet till 
ett grönt stråk är mellan 200 och 300 meter i de flesta stadsdelar i Örebro stad, och det 
genomsnittliga avståndet till ett belyst motionsspår är ca 1500 m för alla stadsdelar 

13
 



 

         
          

            
             

    

 

      

      
  

 

 
 

      
     

  

      
   

 

     
    

 

      
    

 

 
 

   
  

      
    

 

 
 

     
   

  
 

 
 

  
   

 

 
 

   
  

 
 

     
 

    

 
 

      
 

    

 
 

     
 

 

    

 

  
              

                
             

                
            

               
                
        

         
            

           
              

          
        

sammantaget. Under 2014 slutfördes två viktiga åtgärder som förbättrade 
tillgängligheten och ökade attraktiviteten för promenad och jogging: uppskyltningen av 
Vattenstråket längs Svartån samt Hälsans stig i centrala Örebro. Tre nya spontanytor, 
med syfte att stimulera till aktivitet i alla åldrar, anlades i Brickebacken, Baronbackarna 
och Alkärret vid Svampen. 

Åtgärder 

Status Prioriterad åtgärd Ansvar Uppfyllt Kommentar 

Bra fart Natur- och kulturreservat: öka 
tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Under 2014: drygt 10 km nya 
stigar, varav 4 km anpassade 
för rörelsenedsättning. 

Bra fart Förbättra skyltning av gröna 
stråk och målpunkter. 

PNS 2018 Vattenstråket invigt. Påbörjat 
arbete med vägvisning till 
reservat. 

Bra fart Svartån genom Örebro stad: 
utveckling av tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Vattenstråket och Hälsans 
stig invigd. 

Bra fart Utveckla ytor som stimulerar 
till rörelse i stadsmiljöer. 

PNS Fort­
löpande 

Utöver ovan nämnda, 3 nya 
utegym. Upprustning av 
Vallåkraparken och 
Tegnérlunden. 

Ej 
påbörjat 

Tätortsnära rekreationsskogar: 
öka tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Ej påbörjat. Driftbudget 
saknas. 

Ej 
påbörjat 

Skapa 5 nya gröna stråk/ 
förbindelselänkar. 

PNS 2018 Ej påbörjat. 

Ej 
påbörjat 

Ta fram förslag på riktlinjer för 
stadsodling. 

KS 2015 Ej påbörjat. 

Ej 
påbörjat 

Ta fram en utvecklingsplan för 
ridvägar. 

F&T 2014 Ej påbörjat. 

Barnens grönmiljöer 
Barn med föräldrar är den vanligaste besökaren i parker och grönområden. En stor del 
av sina liv tillbringar dock barn i förskola, skola och fritids, och kommunen har där ett 
mycket stort ansvar för vilken kvalitet på vistelsemiljö barnen har tillgång till. 

Det finns gott om forskning som visar på olika positiva effekter av att barn är ute 
mycket. Forskning på förskolegårdar och skolgårdar lyfter bland annat fram vikten av 
en tillräckligt stor yta och ett innehåll som stimulerar till rörelse, stort inslag av grönska 
och vegetation som går att leka i och lösa material som till exempel vatten, sand och 
löv som stimulerar till kreativ lek och utveckling. 

Under framtagningsprocessen av Naturplanen genomfördes en inventering av samtliga 
förskolegårdar i kommunal regi där även ett hundratal pedagoger intervjuades om sin 
syn på förskolegårdar och tillgång till grönområden utanför gårdarna. Resultaten visade 
på en mycket stor spridning i kvalitet mellan olika gårdar och att många pedagoger 
önskade en bättre tillgänglighet till områden utanför gårdarna. Resultaten från 
inventeringen finns sammanställda i en särskild rapport. 
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Delmål: Minst 8 attraktiva utflyktsmål för förskolor och skolor har iordningställts till 
år 2016. 

Inga konkreta åtgärder har genomförts under 2014. En ansökan om bidrag till Boverket 
skickades in men fick avslag. Innan årsskiftet skickades en LONA-ansökan in till 
Länsstyrelsen, där besked väntas i mars. 

Åtgärder 

Status Prioriterad åtgärd Ansvar Uppfyllt Kommentar 

Påbörjat Ta fram riktlinjer för 
förskolegårdar och skolgårdar. 

KS 2014 Påbörjat men vilande under 
större delen av 2014. 

Påbörjat Utred förslag om öppen 
lantgård eller 4H gård. 

PNS 2014 Stora restaureringsinsatser 
på Ässkog gård i Södra 
Markaskogen. Diskussion 
med Myrö. 

Påbörjat Utred förutsättningar för en 
utökning av Naturskolans 
verksamhet. 

KS 2014 Påbörjat under hösten, 
fortsätter under 2015. 

Ej 
påbörjat 

Skapa attraktiva lekmiljöer för 
barn i parker eller 
naturområden. 

PNS 2016 Inga konkreta åtgärder, men 
ansökning om LONA-bidrag 
inlämnad. 

Ej 
påbörjat 

Pilotprojekt ”grönare skolgård”: 
utveckla minst en skolgård till 
hälsosam och stimulerande 
miljö. 

PN B&U, 
KS 

2015 Åtgärden har inte påbörjats. 

Ej 
påbörjat 

Förskolegårdar: genomlysning 
av utvecklingsbehov samt start 
av förbättringsprogram. 

PN B&U, 
KS 

2015 Åtgärden har inte påbörjats. 

Upplevelselandskap 
Potentialen för att utveckla naturbaserade upplevelsevärden och naturturism i Örebro 
kommun är mycket stor. Inom en radie av några mil från Örebro stad nås Kilsbergens 
vildmarker, Hjälmarens insjölandskap och flera våtmarksområden av internationell 
betydelse. I dessa områden finns förutsättningar för en mängd olika aktiviteter som 
vandring, cykling, skidåkning, bad, fiske, paddling, båtliv och rika naturupplevelser. 
Aktiviteterna attraherar många av kommunens medborgare och kan även vara en viktig 
del av regionens utbud för turister. 

Delmål: Minst fem nya målpunkter är tillskapade i Hjälmarlandskapet till år 2018. 

Under 2014 slutfördes inventeringen av potentiella målpunkter i Hjälmarlandskapet. Ett 
flertal intressanta målpunkter som kan utvecklas har identifierats och i och med förvärv 
av Björkön öppnas stora möjligheter för utveckling av rekreationsvärden i 
Hjälmarlandskapet. Konkret under 2014 har upprustning av bryggor och omgivande 
parkmiljö vid Norra Ässundet påbörjats och anpassats för ökad tillgänglighet för bland 
andra funktionsnedsatta. Arbetet färdigställs inför sommaren 2015. 

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att kunna nås och överträffas. 
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Åtgärder
 

Status Prioriterad åtgärd Ansvar Uppfyllt Kommentar 

Bra fart Kilsbergen: utveckling av 
tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Under 2014 har flera 
betydande insatser 
genomförts i Kilsbergen. 

Bra fart Våtmarkslandskapet: 
utveckling av tillgänglighet och 
upplevelsevärden vid 
Kvismaren och Tysslingen 

PNS Fort­
löpande 

Tillgängliga besöksmål i 
naturreservaten har pekats ut 
i en framtagen broschyr ”Lätt 
att ta sig fram i det gröna, 
däribland Kvismaren och 
Tysslingen. 

Påbörjat Hjälmarlandskapet: utveckling 
av tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Se ovan, under delmålet. 

Påbörjat Höj standarden för 
cykellederna Hemfjärden runt, 
Lången runt och 
Tysslingerundan. 

F&T Fort­
löpande 

Endast mindre åtgärder har 
genomförts. 

Ej 
påbörjat 

Järleån: utveckling av 
upplevelsevärden. 

PNS Fort­
löpande 

Ej påbörjat 

Ej 
påbörjat 

Ett landsbygdsråd inrättas KS 2014 Inga åtgärder under 2014, 
men arbete planeras för 
2015. 

Porten ut 
Tillgänglighet är en nyckelfråga i kommunens ambition att stimulera till en ökad 
användning av våra naturområden. Tillgänglighetsarbete kan innebära många olika 
saker, allt från fysiska anläggningar som parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, till 
ändamålsenlig kollektivtrafik, bra informationsmaterial och till att överbrygga de 
mentala hinder som brist på erfarenhet skapar. 

Ovana och brist på kunskap är ofta två av de största hindren för ett ökat nyttjande av 
grön- och naturområden. Därför räcker det inte med att skapa förutsättningar genom att 
utveckla attraktiva utflyktsmål som är lättillgängliga rent fysiskt. Olika former av 
aktiviteter är ett viktigt komplement för att locka nya grupper av besökare och 
stimulera till nya upplevelser. 

Delmål saknas för detta avsnitt. 

Åtgärder 

Status Prioriterad åtgärd Ansvar Uppfyllt Kommentar 

Slutfört Utveckla teknisk plattform för 
mobilguidning för personer 
med funktionsnedsättning. 

PNS 2014 Slutfört under 2014. 

Bra fart Bygg ett Naturum i 
Rynningeviken. 

KS 2016 Under 2014 togs beslut om 
byggnation och arkitekttävling 
påbörjades. Byggnation startar 
under 2016. 
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Påbörjat Lansera fritidsapp och 
fritidskarta på webben. 

F&T 2014 Beslut taget om att använda 
den befintliga appen 
Naturkartan. Arbete fortsätter 
under 2015. 

Ej 
påbörjat 

Se över kommunikationer till 
viktiga rekreationsmålpunkter. 

PNS 2014 Ej påbörjat. 

Ej 
påbörjat 

Naturskola för allmänhet. KS 2015 Inga konkreta åtgärder, men 
ansökan om LONA-bidrag 
inlämnad. 

Samlad bedömning av Människan i fokus 
När det gäller delmålen för Människan i fokus är bedömningen att målen kommer att 
kunna nås. Utvecklingen för målet för hur nöjda medborgare är med tillgången till 
parker och grönområden kan dock inte följas upp förrän nästa år. 

Av sammanlagt 31 åtgärder håller 8 stycken god fart eller är slutförda, 11 är påbörjade 
och 12 är ej påbörjade. För många av åtgärderna ligger genomförande efter i tidsplanen 
jämfört med angiven tid i Naturplanen. Åtgärder som skulle varit klara 2014 enligt 
tidsplanen, men som inte är det, är 11 stycken. Till viss del kan detta bero på att 
framtagningsprocessen för Naturplanen drog ut på tiden och att tid för måluppfyllelse 
och genomförande av åtgärder därmed inte korrigerades tillräckligt mycket. I andra fall 
handlar det om att åtgärderna inte har prioriterats och saknat resurser. 

I tabellen nedan anges hur åtgärderna i avsnittet Människan i fokus ligger till i 
genomförande jämfört med tidtabellen i Naturplanen. För ungefär en tredjedel av 
åtgärderna fortlöper arbetet enligt tidtabell, för knappt en tredjedel har inte så mycket 
arbete gjorts ännu, men tidtabellen kan ändå hållas om arbetet kommer igång framöver. 
För drygt en tredjedel av åtgärderna ligger arbetet efter i tidtabellen. 

Antal åtgärder för respektive nämnd och hur genomförande ligger till jämfört med 
tidtabell: 

Ansvarig nämnd 
Genomförande 
enligt tidtabell 

Ej påbörjade, men 
kan genomföras 
enligt tidtabell 

Genomförande ligger 
efter tidtabell 

Programnämnd 
samhällsbyggnad 9 5 3 

Fritid- och turistnämnden 1 2 

Byggnadsnämnden 2 

Tekniska nämnden 1 

Kommunstyrelsen 1 2 3 

Programnämnd Barn och 
utbildning & 
Kommunstyrelsen 

2 
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Generellt sett flyter arbetet med utveckling av upplevelsevärden och målpunkter i 
reservaten och i upplevelselandskapen på bra och håller god fart. Ett antal åtgärder har 
även gjorts i parker och grönområden i Örebro stad under 2014. I Kilsbergen har ett 
flertal viktiga åtgärder genomförts som förbättrar tillgång till vandrings-, cykel- och 
skidleder, samt övernattningsmöjligheter. Detta utvecklingsarbete planeras fortsätta 
under kommande år. För Hjälmarlandskapet har en bra grund lagts i och med 
inventering av potentiella målpunkter och kommunens förvärv av Björkön. Kommande 
år kan detta omsättas i konkreta insatser. För Våtmarkslandskapet fortsätter 
utvecklingen av Oset och Rynningeviken. 

I ljuset av detta är utmärkelsen till Årets Friluftskommun för tredje året i rad välförtjänt. 

Om man ser till organisationen bakom dessa åtgärder är det tydligt att 
naturvårdsenheten på stadsbyggnadskontoret är en stark motor för kommunens 
utveckling av rekreationsvärden och det rörliga friluftslivet. De mål och åtgärder som i 
Naturplanen ligger under Programnämnd samhällsbyggnad och naturvårdsenhetens 
ansvar ligger till största del enligt tidsplan och genomförs framgångsrikt, medan 
samtliga andra nämnder/förvaltningar ligger efter i tidsplanen. Samverkan mellan olika 
delar av de ”gröna” förvaltningarna – parkenheten (Tekniska förvaltningen), 
naturvårdsenheten (Stadsbyggnad), friluftsenheten (Kultur- och fritidsförvaltningen), 
och praktikcentrum inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Natur 
& miljö samt Skog & verkstad) – är en framgångsfaktor för kommunens arbete. I 
dagsläget kan naturvårdsenheten till viss del stötta exempelvis friluftsenheten. Vuxams 
roll som utförare av mycket praktiskt arbete ute i olika områden med hjälp av arbetslag 
är en viktig faktor i sammanhanget. Det förvaltningsövergripande samarbetet kan 
troligtvis utvecklas ännu mer. 

Under 2013 gjordes en översyn (mindre processkartläggning) av ”de gröna frågorna” i 
kommunen på uppdrag av programdirektören för samhällsbyggnadsområdet. Utifrån en 
probleminventering och orsaksanalys identifierades då förbättringsområden inom bland 
annat organisation, arbetssätt och ledning och styrning. Önskvärda utvecklingsförslag 
diskuterades, men inga konkreta åtgärder genomfördes. Detta arbete bör lyftas för 
diskussion på nytt. 

Tilldelning av driftmedel för parkförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
innebär begränsningar för genomförande av utvecklingsåtgärder i parker och 
rekreationsområden. Driftbudgeten för parkförvaltning är exempelvis lika stor idag som 
den var 1985, vilket motsvarar en kraftig minskning av driftbudget utifrån förändrat 
penningvärde. Inom ramen för uppdraget med parkstrategin kommer en översyn av 
frågorna kopplade till driftbudgeten för de gröna förvaltningarna att göras under 2015. 
För både dessa förvaltningar saknas det även underlag för styrning i vilka åtgärder som 
är prioriterade och en plan för genomförande på några års sikt. När det gäller 
parkförvaltning så pågår arbete med dessa frågor inom ramen för uppdraget med 
parkstrategin, men motsvarande stöd saknas för friluftsenheten. Flera av de åtgärder 
som berör fritidsenheten är även endast övergripande formulerade i Naturplanen, vilket 
i flera frågor gör önskad inriktning och förväntat resultat för förvaltningens arbete 
otydligt. En möjlighet är därför att ta fram en handlingsplan för prioriterade åtgärder 
för denna förvaltning. 

När det gäller fokusområdet Barnens grönmiljöer har en del förberedelser genomförts 
för uppsatta mål och åtgärder. Några konkreta åtgärder eller resultat finns dock inte 
ännu och inte heller några uppdrag om att påbörja mer konkret planering. För att detta 
arbete ska komma igång behövs tydliga politiska uppdrag och även tilldelning av 
resurser. 
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Örebro växer och förtätas och en väl fungerande grönstruktur är en omistlig resurs för 
att bygga en attraktiv stad för framtiden. När det gäller arbete med planeringsunderlag 
och verktyg för arbetet med grönstrukturen pågår en hel del arbete, men det ligger efter 
jämfört med tidsplanen i Naturplanen. Under 2015 inleds arbete för att uppdatera 
Översiktsplanen och det är viktigt att relevant underlag för grönstruktur kan dockas in i 
denna process. Det är därför angeläget att se över om pågående arbete med 
grönstrukturfrågor håller tillräcklig fart. Det kan även vara relevant att se över 
befintliga styrdokument som berör stadsutveckling och byggande och titta närmare på 
olika dokument förhåller sig till varandra och om det finns en tydlig struktur. 
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4. Medskick till framtida åtgärder 

Utifrån uppföljningen av mål och åtgärder föreslås följande åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för att nå målen i Naturplanen. Dessa ska beaktas i budgetdirektiven 
för 2016. 

•	 Under 2015 behöver planering tas fram gemensamt från naturvårdsenheten 
(Stadsbyggnad), parkenheten (Tekniska förvaltningen och Vuxenutbildnings-
och arbetsmarknadsförvaltningen (arbetslagen) som drar upp ramar för vilka 
träd som i första hand är aktuella för insatser (frihuggning) och en grov 
planering för åtgärder under kommande år. 

•	 Frågan om hur samverkan för utveckling av områdena runt Järleån ska ske 
behöver diskuteras. Ett möte bör hållas under 2015 där representanter från 
Länsstyrelsen och Nora kommun bjuds in. 

•	 Det arbete som genomfördes under 2013 med översyn/processkartläggning av 
arbetet inom de gröna frågorna inom kommunen bör lyftas för diskussion på 
nytt. Efter genomförd probleminventering och orsaksanalys diskuterades 
önskvärda utvecklingsförslag, men inga konkreta åtgärder genomfördes. 

•	 Kultur- och fritidsförvaltningen bör ta fram en handlingsplan som tydliggör 
vilka åtgärder som är prioriterade utifrån de mer övergripande ramar som 
framgår av Naturplanen. Detta skulle underlätta planering och tydliggöra 
budgetbehov. 

•	 För att mål och åtgärder för Barnens grönmiljöer ska komma igång behövs 
tydliga politiska uppdrag och även tilldelning av resurser. Denna fråga bör 
lyftas i Kommunstyrelsen och Programnämnd barn- och utbildning. 

•	 Pågående arbete med grönstruktur och förhållandet till styrdokument som 
Översiktsplanen, Handlingsplan för stadens byggande, styrdokument inom 
trafikområdet m.m. bör lyftas för diskussion. 
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5. Bilaga 
Åtgärder inom Människan i fokus med utförligare kommentarer om lägesbedömning 
och utfört arbete. 

Attraktiv stad och kommun 

Prioriterad åtgärd Kommentar 

Ta fram en utvecklingsplan för Igångsättningsbeslut för parkstrategin fattades i PNS 
Örebro kommuns parker. i maj 2014 och projektplanering och uppstart av 

arbetsgrupper gjordes under hösten. Arbetet 
fortsätter under 2015. 

Översyn och förslag på åtgärder för Inom ramen för Åstaden pågår ett kontinuerligt 
ökad tillgänglighet och attraktivitet utvecklingsarbete för miljöer runt Svartån. Åtgärder 
längs de blå stråken i Örebro stad. runt Lillån och de andra mindre vattendragen/större 

bäckarna har haft lägre fokus och under 2014 
genomfördes inga särskilda åtgärder. 

En översyn och aktualisering av 
planeringsunderlagen för 
grönstrukturen från dokumentet 
Örebro Grönstruktur (beslutat KF 
2006) ska göras. 

Under hösten 2014 diskuterade en mindre 
arbetsgrupp möjligheterna att kartlägga olika 
ekosystemtjänster i Örebro stad. Det skulle till 
exempel kunna handla om områden som är viktiga 
för vattenreglering och fördröjning av dagvatten ur ett 
översvämningsperspektiv, områden som är viktiga för 
olika former av rekreation, eller områden viktiga för 
pollination. Att studera grönstrukturen med hjälp av 
ekosystemtjänstbegreppet innebär en fördjupning av 
planeringsunderlagen för grönstruktur där man ser till 
olika grönområdens olika funktioner och värden. 
Innan årsskiftet beställdes två analyser, dels en mer 
omfattande analys kopplat till biologisk mångfald och 
dels en enklare analys av grönområden som kan 
vara viktiga ur översvämningssynpunkt. Detta arbete 
fortsätter under 2015. 

Integrera frågan om 
ekosystemtjänster, klimatanpassning 
och biologisk mångfald i arbete med 
nya stadsbyggnadsanknutna 
strategier och handlingsplaner. 

Ekosystemtjänster diskuteras inom ramen för 
uppdraget med att revidera checklistan för 
konsekvens- och behovsbedömning i planprocessen. 
Detta uppdrag inleddes under hösten 2014. 

Ta fram förslag på 
kompensationsmodell och integrering 
av denna i kommunens 
arbetsprocesser. 

Under 2014 inleddes ett arbete med att revidera 
checklistan för konsekvens- och behovsbedömning i 
planprocessen. Ambitionen är att integrera 
kompensationsprincipen i detta arbete. 

Ta fram förslag på hur grönytefaktor 
skulle kunna användas i 
planprocesser i Örebro kommun. 

Grönytefaktor är en fråga som lyfts och diskuteras 
med jämna mellanrum, men några särskilda insatser 
genomfördes inte under 2014. 
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Aktiv fritid
 

Prioriterad åtgärd Kommentar 

Natur- och kulturreservat: fortsatt 
utveckling av tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

Detta är ett löpande arbete. Under 2014 anlades 
drygt 10 km nya stigar i reservaten, varav knappt 4 
km är tillgängliga även för rörelsenedsatta. 

Skyltning av gröna stråk och Under 2014 invigdes Vattenstråket, där befintliga 
målpunkter förbättras. gång- och cykelvägar utmed Svartån märkts ut och 

markerats. Arbete inleddes även för att komplettera 
de ordinarie skyltarna för cykelvägar med 
markeringar som visar vägen ut till de tätortsnära 
reservaten i Örebro stad. 

Svartån genom Örebro stad: 
utveckling av tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

Invigning av Vattenstråket och Hälsans stig. 

Utveckla ytor som stimulerar till Utöver Vattenstråket och Hälsans stig som nämnts 
rörelse i stadsmiljöer. ovan, så etablerades 3 nya utegym i Brickebacken, 

Baronbackarna och Alkärret vid Svampen. I 
Vallåkraparken har upprustning påbörjats efter 
medborgardialog, och en labyrint har anlagts utifrån 
barnens önskemål. I upprustningen av Tegnérlunden 
har bland annat boulebanor anlagts. 

Ta fram förslag på etablering av en 
rehabiliteringsträdgård. 

Diskussioner om rehabiliteringsträdgård har pågått 
under 2014. Etablering av ett grönt centrum med en 
hälsoträdgård planeras nu i anslutning till 
Kvinnerstaskolan. 

Tätortsnära rekreationsskogar: 
utveckling av tillgänglighet och 
upplevelsevärden. 

I dagsläget saknas det en driftbudget för utveckling 
av de tätortsnära rekreationsskogarna som inte är 
reservat. Under framtagningsprocessen av 
Naturplanen diskuterades om intäkter från 
skogsförvaltningen kunde användas för att till 
exempel underhålla stigar med mera. 

Minst 5 nya gröna förbindelselänkar 
mellan bostadsområden och 
målpunkter som andra 
bostadsområden, centrum eller 
rekreationsområden skapas. 

Inga åtgärder genomfördes under 2014. Under 2015 
ska en översyn av de gröna stråken göras inom 
ramen för parkstrategin. 

Ta fram ett förslag på hur Örebro 
kommun kan jobba med stadsodling i 
syfte att bland annat stärka den 
sociala hållbarheten. 

Flera initiativ genomfördes under 2014, i Vivalla och 
Framtidsträdgården i Alnängarna. Åtgärden avser 
dock arbete för att ta fram riktlinjer och ett 
systematiskt arbetssätt för hur Örebro kommun kan 
stötta odlingsinitiativ. Detta arbete har inte påbörjats. 

Ta fram en utvecklingsplan för 
ridvägar. 

Ej påbörjat. 
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Barnens grönmiljöer
 

Prioriterad åtgärd Kommentar 

Ta fram förslag på riktlinjer för nya 
förskolegårdars och skolgårdars 
gestaltning. 

I anslutning till framtagningsprocessen av 
naturplanen och inventeringen av förskolegårdar så 
startades en arbetsgrupp som skulle diskutera 
förslag på riktlinjer för förskolegårdars gestaltning. 
Arbetsgruppen bestod av representanter från 
stadsbyggnadskontoret, miljökontoret, 
lokalförsörjningsavdelningen, Futurum, Barn och 
Utbildning, HUT och ESA. Gruppen träffades vid 3 
tillfällen under 2013 och våren 2014 och har arbetat 
med ett utkast till riktlinjer. Arbetet har under större 
delen av 2014 varit vilande i väntan på ett tydligare 
politiskt uppdrag. 

Under hösten 2014 har representanter från 
kommunen deltagit i en referensgrupp till Boverkets 
regeringsuppdrag om att ta fram en nationell 
vägledning för barn och ungas utemiljöer. Denna 
vägledning ska slutrapporteras till regeringen i 
februari 2015. 

Utred förslag om öppen lantgård eller 
4H gård. 

Under 2014 har diskussioner om uppstart av en 4H 
gård på Myrö pågått. Under 2014 har även stora 
restaureringsinsatser genomförts på Ässkog gård i 
Södra Markaskogen. Arrendatorerna har djurhållning 
och tar redan i dagsläget emot barn och 
ungdomsgrupper på en informell bas. Möjligheter att 
utveckla detta arbete finns. 

Utreda ekonomiska förutsättningar Arbetet med detta uppdrag inleddes under hösten på 
för en utökning av Naturskolans HUT, men har inte genomförts ännu på grund av 
ordinarie pedagogiska verksamhet tidsbrist. 
riktad till skolbarn och pedagoger. 

Iordningställa, skapa och 
marknadsföra attraktiva lekmiljöer för 
barn i parker eller naturområden. 

Som nämnts ovan har inga konkreta åtgärder gjorts 
under 2014, men ansökningar om finansiella bidrag 
har skickats in, och planering och genomförande 
förväntas påbörjas under 2015. 

Pilotprojekt ”grönare skolgård”: 
omvandling av minst en skolgård för 
att skapa en miljö som underlättar 
utepedagogik, stimulerar rörelse och 
kreativ lek. 

Åtgärden har inte påbörjats. 

En ansökan till ett EU-projekt där denna åtgärd 
möjligtvis kan ingå är påbörjad, men beviljning av 
medel är mycket osäkert. 

Förskolegårdar: genomlysning av 
utvecklingsbehov samt plan och start 
på genomförande av 
förbättringsprogram. 

Åtgärden har inte påbörjats. 

Ovan nämnda nationella vägledning förväntas ge ett 
bra underlag för att planering av denna åtgärd. 

Ett tydligt politiskt uppdrag om att inleda detta arbete 
behövs. 
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Upplevelselandskap
 

Prioriterad åtgärd Kommentar 

Kilsbergen: utveckling av Under 2014 har flera betydande insatser genomförts. 
tillgänglighet och upplevelsevärden 
knutna till bland annat vandring, 
cykling, vintersport och 
vildmarksupplevelser. 

Projektet med att iordningställa mountainbike-leder i 
Kilsbergen avslutades under 2014. I och med dessa 
insatser finns det nu 15 mil led som kan nyttjas för 
cykling eller promenader. 

När det gäller spår för längdskidor så har kvalitets­
höjning genomförts under 2014 genom att spår har 
dragits om för att ligga på torr mark (spår genom blöt 
mark över bäckar etc blir förstörda och svåra att åka 
på). Etapp 1 är genomförd vilket innebär att det nu 
går att åka mellan Örebro och Nora (Ånnaboda-
Perhyttan). 12 km långspår har förbättrats och 6 km 
har nyanlagts. Etapp 2 framöver handlar om att 
skapa mindre angränsande slingor till detta 
huvudspår som möjliggör fler val för olika distanser. 

Även när det gäller vandringsleder som förbinder de 
olika reservaten i Kilsbergen så är etapp 1 
genomförd. Under 2014 färdigställdes stigarna men 
skyltning och framtagande av kartor kvarstår. 

I Gårdsjötorp har renovering och iordningsställande 
av rast- och övernattningsstugor slutförts. 3-4 stugor 
vid Gårdsjön planeras. 

Inköpet av Lockhyttan har öppnat för möjligheter att 
restaurera ett mycket värdefullt kulturlandskap med 
likartade värden som Garphyttans nationalpark. 

Våtmarkslandskapet: utveckling av 
tillgänglighet och upplevelsevärden 
vid Kvismaren och Tysslingen 

Tillgängliga besöksmål i naturreservaten har pekats 
ut i en framtagen broschyr ”Lätt att ta sig fram i det 
gröna”, däribland Kvismaren och Tysslingen. 

Hjälmarlandskapet: utveckling av Under 2014 slutfördes inventeringen av potentiella 
tillgänglighet och upplevelsevärden målpunkter i Hjälmarlandskapet. Ett flertal intressanta 
knutna till bland annat bad, båtliv, målpunkter som kan utvecklas har identifierats. 
fiske och vintersport. Under 2014 har upprustning av bryggor och 

omgivande parkmiljö vid Norra Ässundet påbörjats 
och anpassats för ökad tillgänglighet för bland andra 
funktionsnedsatta. Arbetet färdigställs inför 
sommaren 2015 

Höjd standard samt löpande Endast mindre åtgärder har genomförts och 
underhåll av cykellederna utbyte/komplettering av några skyltar. Budget saknas 
Hemfjärden runt, Lången runt och för mer genomgripande åtgärder. 
Tysslingerundan. 

Järleån: dialog med Länsstyrelsen 
och Nora kommun om utveckling av 
upplevelsevärden runt Järleån. 

Ej påbörjat 

Ett landsbygdsråd inrättas Inga åtgärder under 2014, men arbete planeras för 
Rådet ska bland annat hantera 2015. 
utvecklingsfrågor, strategier och prioriterade 
satsningar som berör rekreation och turism 
kopplat till upplevelselandskapen. Rådet ska i 
första hand samla interna aktörer inom 
kommunorganisationen för att förbättra 
samverkan över förvaltningsgränser, men 
även föra dialog med externa aktörer. 
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Porten ut
 

Prioriterad åtgärd Kommentar 

Utveckla teknisk plattform för flexibel Detta projekt slutfördes under 2014. Det 
mobilguidning utifrån användares genomfördes med hjälp av bidrag på 1,2 miljoner kr 
behov och funktionsnedsättning. från Post- och telestyrelsen. I projektet utvecklades 

en app som underlättar besök i naturreservat för 
personer med kognitiv, hörsel- och synnedsättning. 
Appen heter Natur- och kulturguide. 

Byggnation av ett Naturum i 
Rynningeviken. 
Tänkt att vara ett nav för regionens 
naturturism med information om Örebro 
läns natur, ett kunskapscentrum om 
hållbarhetsfrågor och med verksamhet 
inriktad på rekreation och stärkt folkhälsa. 

Beslut om byggnation av Naturum Oset togs i KS i 
oktober. Under 2014 inleddes en arkitekttävling och 
planeringen för byggnationen pågår löpande. 
Naturum Oset planeras att börja byggas i juni 2015 
för att vara klart för drift under 2017. 

Lansering av fritidskarta på webben Under 2014 togs beslut om att använda den 
samt fritidsapp. befintliga appen Naturkartan och där lägga in befintlig 
Informationsportal med heltäckande information om målpunkter och anläggningar för 
kartbaserad information om kommunens natur- och friluftsliv. Detta arbete förväntas slutföras 
parker, natur- och rekreationsområden under våren 2015. 
samt deras upplevelsevärden och utbud. 
Här kan bland annat information 
presenteras om anläggningar för olika 
aktiviteter, som bollplaner, grillplatser, 
lekplatser, och upplevelser kopplade till 

I planerat arbete ingår dock inte information om 
parker, grillplatser, fotbollsplaner och andra 
målpunkter i vardagslandskapet. 

naturvärden, kulturmiljövärden och 
geologiska värden. 

Översyn av kommunikationer till 
viktiga rekreationsmålpunkter. 

Testa badbuss och säsongsanpassad 
utflyktsbuss. För badbuss är samverkan 
med PN B&U utifrån uppfyllande av mål 
för simkunnighet viktigt. 

Ej påbörjat. 

Naturskola för allmänhet och ”nya Inga konkreta åtgärder genomfördes under 2014. En 
användare”. ansökan om LONA-bidrag lämnades in innan 
Prioriterade grupper utifrån ett årsskiftet för att fortsätta det framgångsrika 
folkhälsoperspektiv. samarbetet med Syrianska scoutföreningen i 

Varberga och att utveckla detta. Besked om 
eventuellt bidrag ges i mars. 

(En rapport från detta samverkansprojektet i 
Varberga under 2013 finns sammanställd.) 
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