
 

 

                         
                       Örebro kommun   
                         Stadsrevisionen  
         
       

       
     

Missiv  2022-02-10     

Till: Kommunstyrelsen   
För kännedom: Fullmäktiges presidium     

Granskning av strategisk lokalförsörjning    
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat Örebro kommuns 
arbete med strategisk lokalförsörjning. Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen inte har säkerställt att det finns en ändamålsenlig och effektiv 
process för lokalplanering ur ett kommunövergripande perspektiv.  

Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet ur ett kommungemensamt perspektiv för 
samordning av kommunens lokalförsörjning. Vi bedömer att det finns en otydlighet i 
vad som ryms inom samordning samt inom programnämndernas ansvar för 
lokalförsörjningsplanering liksom att det är otydligt vad programnämnderna ska 
rapportera till kommunstyrelsen. Kulturnämndens ansvar för drift av olika former av 
kulturlokaler behöver preciseras, likaså om andra nämnder ska ha ett liknande ansvar. 
Nämndernas ansvar för att genomföra behovsanalyser kan tydliggöras i reglementen.  

Riktlinjerna för lokalförsörjning och den process för lokalförsörjning som riktlinjerna 
fastslår behöver revideras. Det finns otydlighet i vad som ska vara 
lokalförsörjningsenhetens uppdrag och mandat. Vår bedömning är att enheten idag 
inte har förutsättningar att fungera fullt ut som strategisk, operativ och administrativ 
funktion och att enhetens roll och gränssnitt mot andra parter därför behöver 
tydliggöras. Vi bedömer att revideringen av riktlinjerna bör ske genom ett politiskt 
beslut då statusen för nuvarande riktlinjer upplevs som oklar för berörda parter.  

En modell för lokalförsörjningsprocessen finns beskriven i riktlinjerna men är endast 
delvis implementerad. Vi ser att roller, uppdrag och beslut i lokalförsörjningsärenden 
tolkas olika. Den övergripande lokalförsörjningsplanen har en viktig roll i 
lokalförsörjningsprocessen och vi bedömer därför att det är problematiskt att det inte 
har beslutats någon sådan. Det innebär att det inte genomförs någon samlad analys 
och bedömning av lokalbehov för kommunens verksamhet och att kopplingen till 
investeringsprocessen saknas. Vi bedömer att den strategiska och långsiktiga 
lokalförsörjningen och bedömningen av vilka kostnader den genererar kan utvecklas.   

Riktlinjerna för lokalförsörjning innehåller ett antal samverkansforum varav två av 
forumen på övergripande nivå är inte operativa. Därmed bedömer vi att det finns en 
risk för att samverkan inte sker mellan berörda aktörer på ett sätt som främjar en 
långsiktig och koncernövergripande planering och prioritering. Det saknas ett forum för 
att säkerställa att samtliga lokalkostnader hanteras i investeringsprogrammet. Vi 
bedömer därför att kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns samverkansforum för 
att hantera lokalförsörjningsprocessen. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen bör ta 
fram mål, resultatindikatorer och nyckeltal för kommunens lokalförsörjning i syfte att 
stärka styrningen mot en effektiv lokalförsörjning i hela kommunen. Ansvar och mandat 
för att ta fram kriterier och strategier i syfte att gynna en effektiv lokalförsörjning 
behöver tydliggöras.  

Vi bedömer att arbetet med att genomföra riskanalyser och ekonomiska 
konsekvensanalyser avseende verksamhetseffekter och lokalhyra i investeringsprojekt 
bör stärkas. Vi bedömer att det inte sker någon kontinuerlig utvärdering av om 
kommunen har en effektiv lokalförsörjning och att det saknas en genomtänkt strategi 
kring kostnadsutvecklingen. I avsaknad av mål, nyckeltal, kriterier eller strategier är det 
svårt för kommunstyrelsen att utvärdera om kommunen har en effektiv lokalförsörjning 
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Återrapporteringen till kommunstyrelsen kan fördjupas för att ge en bättre bild av 
aktuell status i lokalförsörjningsprocessen. Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör 
följa upp och säkerställa framdriften i de uppdrag som kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har beslutat om. 

Avslutningsvis bedömer vi att det har saknats en tydlig koppling mellan 
kommunstyrelsen och lokalförsörjningsenheten och att det funnits oklarheter i hur 
politiska frågor med bäring på lokalförsörjningsprocessen ska hanteras. Vi bedömer att 
det finns goda möjligheter att förtydliga detta i och med den omorganisation som vid 
tiden för granskningen är aktuell. Vi noterar att kommunstyrelsen har identifierat att det 
finns utvecklingsområden och att det pågår ett antal åtgärder som vi bedömer ökar 
förutsättningarna för att få en mer ändamålsenlig och effektiv process för lokalplanering 
ur ett kommunövergripande perspektiv. 

Revisionsfrågor: Svar: Bedömning: 

Är rutiner för styrning och samordning av 
lokalförsörjningsprocessen inom kommunen och med 
kommunkoncernen ändamålsenliga? 

Nej 
 

Är roll- och ansvarsfördelningen i 
lokalförsörjningsprocessen ändamålsenlig och sker en 
tillräcklig samverkan mellan inblandade och berörda 
aktörer? 

Nej 

 

Bedrivs lokalförsörjningsprocessen med tillräcklig 
framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv? Har 
styrelsen och berörda nämnder säkerställt kontinuerligt 
uppdaterade behovsanalyser av aktuellt och kommande 
behov av lokaler? 

Delvis 

 

Omfattas beredningsprocessen av investeringsprojekt av 
ändamålsenliga riskanalyser och ekonomiska 
konsekvensanalyser, särskilt avseende 
verksamhetseffekter och lokalhyra?  

Nej 

 

Sker en tillräcklig återrapportering till nämnd avseende 
aktuell status i lokalförsörjningsprocessen? 

Nej 
 

Har kriterier och strategier satts upp och beslutats i syfte 
att gynna en process för effektiv lokalförsörjning? Sker en 
kontinuerlig utvärdering av om kommunen har en effektiv 
lokalförsörjning? (Någon genomtänkt 
strategi/idé/antaganden kring kostnadsutvecklingen) 

Nej 

 

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:    
 Uppdatera och besluta om riktlinjer för lokalförsörjning och tydliggör roller, 

ansvar och mandat i lokalförsörjningsprocessen. 
 Se över styrelsens och nämndernas ansvar för lokaler i reglementet. 
 Upprätta en kommunövergripande lokalförsörjningsplan och säkerställ att det 

finns en tydlig koppling till investeringsprocesserna och budgetprocesserna. 
 Säkerställ att det finns samverkansforum för lokalförsörjningsprocessens olika 

aktörer.  
 Ta fram mål, resultatindikatorer och nyckeltal för kommunens lokalförsörjning i 

syfte att stärka styrningen mot en effektiv lokalförsörjning i hela kommunen. 
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 Säkerställ att beredningsprocessen av investeringsprojekt omfattas av 
ändamålsenliga riskanalyser och ekonomiska konsekvensanalyser.  

 Ta fram en övergripande hyresmodell för kommunkoncernen. 
 Säkerställ att beslutade uppdrag inom lokalförsörjningsområdet hanteras och 

avslutas. 

Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen 
önskas senast den 31 maj 2022.    
 
Kontaktrevisorer för granskningen var Bengt Wentzel och Leif Landén.  

För Örebro kommuns revisorer   

Lena Jansson  Bengt Wentzel   
Ordförande  Vice ordförande  
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LENA JANSSON
Ordförande
Serienummer: 19540413xxxx
IP: 2.68.xxx.xxx
2022-02-16 07:16:14 UTC

BENGT LILLEBROR WENTZEL
Vice ordförande
Serienummer: 19510908xxxx
IP: 78.72.xxx.xxx
2022-02-16 07:31:09 UTC
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